



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

"2024, Año del 140 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

NOTA N° 54 /2024.-
Letra Mun. U.
Cde. N - 8136/2024.-
04 JUN. 2024

SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE:

Por medio de la presente, en mi carácter de Intendente Municipal de Ushuaia, tengo al agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de dar formal respuesta a la Resolución CD N° 50/2024, por medio de la cual se solicitó a este Departamento Ejecutivo Municipal información detallada relacionada con cada obra en ejecución y las incluidas en el Plan de Obras del Presupuesto de Gastos 2024, ello en los términos de la Ordenanza Municipal N° 2487.

Asimismo, se remite la misma información en soporte digital.

Sin otro particular, pláceme saludarla muy atentamente.

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha: 04 JUN. 2024	Hs. 14:12.
Numero: 578	Fojas: 3
Expe. N°	
Girado:	
Recibido:	

Nancy Patricia PEREZ
Responsable Coordinación
y Despacho
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Walter Vuoto
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI
VICEINTENDENTA DE LA CIUDAD DE USHUAIA
DE LA CIUDAD DE USHUAIA

S _____ / _____ D



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

"2024, Año del 140 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

Ref.: Cde. N - 8136/2024
Nota C. y D. N° 111/2024

Ushuaia 3 de junio de 2024

ABOG. VERA FERNANDO
SECRETARIO DE LEGAL Y TECNICA
S _____ / _____ D

Por la presente, me dirijo a Usted en mi carácter de Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de lo solicitado por el Concejo Deliberante mediante Resolución CD N° 50/2024, mediante la cual se requiere remitir información referida al Plan de Obras del Presupuesto de gastos 2024.

A tal efecto se hace saber que dicho Cuerpo Deliberativo solicitó a este Departamento Ejecutivo informe en detalle, cada obra en ejecución, así como también aquellas que se encuentren incluidas en el Plan de Obras del Presupuesto de Gastos 2024, según Anexo VII Ordenanza Municipal N°6272, particularmente en lo que respecta a:

- la denominación de la obra
- el número de expediente por donde tramita
- la ubicación catastral
- la fecha de inicio de la obra
- el plazo de ejecución de la misma, así como también el acta de recepción provisoria o definitiva -según corresponda-
- en caso de que la obra no se encontrara finalizada, información respecto de las causales y el tiempo previsto para la finalización
- la firma adjudicataria
- el presupuesto oficial
- la fórmula de mayores costos previstos y/o anticipos financieros
- en caso que sean obras cuya ejecución fuese prevista para otros ejercicios: presupuesto para los años 2024, 2025, y años próximos



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2024. Año del 140 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

el origen del financiamiento (internacional, nacional, provincial o local)
la fuente de financiamiento
el porcentaje de avance financiero al 01/02/2024 -base devengado-
el porcentaje de avance financiero al 01/02/2024 - base pagado-
el porcentaje de avance físico al 01/02/2024.

Cabe mencionar que parte de las obras incorporadas en el plan quedaban sujetas, oportunamente, a fuente de financiamiento Nacional e Internacional y, como es de público conocimiento, la cadena de pagos de certificados por parte del ex-Ministerio de Obras Públicas, actual Secretaria de Obras Publicas de la Nación, ha sido suspendida, al igual que otros organismos del Estado Nacional como ser la ex Secretaria de Integración Socio Urbana, sin comunicación oficial respecto a la continuidad de los convenios firmados y contratos de las obras que actualmente están en proceso.

En tal sentido, y en relación a la proyección de aquellas obras que potencialmente excedan el ejercicio 2024 es importante considerar, en principio, el contexto inflacionario sucedido entre la proyección realizada en 2023 y la actualidad, así como también el incremento en los valores de la construcción, asimismo respecto de la proyección del presupuesto 2025 esté quedara sujeto en parte al estado de los convenios firmados con los distinto entes nacionales para la continuidad de la ejecución de las obras, y de los que recursos que quedaran disponibles para el plan de obras 2025.

En virtud del volumen de información solicitada, así como también de los detalles requeridos sobre las obras que se encuentran en ejecución por parte de este Departamento Ejecutivo Municipal, es que se acompaña en formato "cuadro" cada ítem, adjuntándose a la presente como Anexo I.

Sin más, saluda atte.-

Firmado por BORGNA Maria
Belen el día 03/06/2024
con un certificado
emitido por Autoridad



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2024. Año del 140 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

Ref.: Cde. N - 8136/2024
Nota C. y D. N° 111/2024

Ushuaia 3 de junio de 2024

ABOG. VERA FERNANDO
SECRETARIO DE LEGAL Y TECNICA
S _____ / _____ D

Por la presente, me dirijo a Usted en mi carácter de Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de lo solicitado por el Concejo Deliberante mediante Resolución CD N° 50/2024, mediante la cual se requiere remitir información referida al Plan de Obras del Presupuesto de gastos 2024.

A tal efecto se hace saber que dicho Cuerpo Deliberativo solicitó a este Departamento Ejecutivo informe en detalle, cada obra en ejecución, así como también aquellas que se encuentren incluidas en el Plan de Obras del Presupuesto de Gastos 2024, según Anexo VII Ordenanza Municipal N°6272, particularmente en lo que respecta a:

- la denominación de la obra
- el número de expediente por donde tramita
- la ubicación catastral
- la fecha de inicio de la obra
- el plazo de ejecución de la misma, así como también el acta de recepción provisoria o definitiva -según corresponda-
- en caso de que la obra no se encontrara finalizada, información respecto de las causales y el tiempo previsto para la finalización
- la firma adjudicataria
- el presupuesto oficial
- la fórmula de mayores costos previstos y/o anticipos financieros
- en caso que sean obras cuya ejecución fuese prevista para otros ejercicios: presupuesto para los años 2024, 2025, y años próximos



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2024. Año del 140 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

el origen del financiamiento (internacional, nacional, provincial o local)
la fuente de financiamiento
el porcentaje de avance financiero al 01/02/2024 -base devengado-
el porcentaje de avance financiero al 01/02/2024 - base pagado-
el porcentaje de avance físico al 01/02/2024.

Cabe mencionar que parte de las obras incorporadas en el plan quedaban sujetas, oportunamente, a fuente de financiamiento Nacional e Internacional y, como es de público conocimiento, la cadena de pagos de certificados por parte del ex-Ministerio de Obras Públicas, actual Secretaria de Obras Publicas de la Nación, ha sido suspendida, al igual que otros organismos del Estado Nacional como ser la ex Secretaria de Integración Socio Urbana, sin comunicación oficial respecto a la continuidad de los convenios firmados y contratos de las obras que actualmente están en proceso.

En tal sentido, y en relación a la proyección de aquellas obras que potencialmente excedan el ejercicio 2024 es importante considerar, en principio, el contexto inflacionario sucedido entre la proyección realizada en 2023 y la actualidad, así como también el incremento en los valores de la construcción, asimismo respecto de la proyección del presupuesto 2025 esté quedara sujeto en parte al estado de los convenios firmados con los distinto entes nacionales para la continuidad de la ejecución de las obras, y de los que recursos que quedaran disponibles para el plan de obras 2025.

En virtud del volumen de información solicitada, así como también de los detalles requeridos sobre las obras que se encuentran en ejecución por parte de este Departamento Ejecutivo Municipal, es que se acompaña en formato "cuadro" cada ítem, adjuntándose a la presente como Anexo I.

Sin más, saluda atte.-

Firmado por BORGNA Maria
Belen el día 03/06/2024
con un certificado
emitido por Autoridad

ANEXO I

PLAN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ANEXO VI ON N° 2772	EXPENDIO DE TRANSICION	UBICACION CATASTRAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCION - ACTA RECEPCION PROV. O DEF. CORRESPONDA	FINALIZACION		PRESUPUESTO OFICIAL (para el financiamiento)	FORMULA DE MAYORES COSTOS PREVIOS O ANTICIPATIVOS	ORDEN DEL FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					RESEPCION	CAUSALES Y TEMPOS PREVIOS				
111. Programa Deportivos Municipales	\$100.000.000,00	SE								
241. Reconstrucción Polideportivos	\$100.000.000,00	SE								
271. Paseo Costero	\$1.254.738.530,00	SECCION E Y F	SIN INICIAR	10 meses	no	en transferencia de fondos municipales	\$2.148.079.790,00		FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
273. Paseo del Centenario	\$52.450.000,00	SECCION G	SIN INICIAR	12 meses	no	en transferencia de fondos municipales	\$1.432.725.515,00		FONDO AMPLIACION MATRIZ PRODUCTIVA ONU 7252021	143 - Aportes Nacionales
325. Hogar de ancianos	\$732.625.151,00	SECCION B	SIN INICIAR	4 meses	no	en transferencia de fondos municipales	\$709.197.598,00		FONDO AMPLIACION MATRIZ PRODUCTIVA ONU 7252021	143 - Aportes Nacionales
349. Centro de Montebono - Defensa CIV	\$50.000.000,00	C-12-8 REM	SIN INICIAR	90 dias	no	en proceso de reclutamiento	\$52.450.000,00		FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
365. Centro de Pulcritas de Género y Diversidad	\$590.000.000,00	L-33-2	25/02/22	18 meses	En ejecución - suspendida	no	\$732.625.151,00	A.F. 30%	FONDO PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
370. Reserva Natural "Cañadón de las no olvidadas"	\$45.722.041,00	A-42-1	30/02/22	240 dias	no	Suspendida por ruptura ecuación económica - a reanudar	\$45.611.098,27	A.F. 30%	NACIONAL - PLAN ARGENTINA HACE	560 - Aportes Nacionales Comercio N°18987
374. Centro de actividades alternativas para personas con discapacidad (CAAD)	\$400.000.000,00	A-35-7	27/02/23	12 meses	no	en transferencia de fondos municipales	\$249.471.893,36	A.F. 15%	NACIONAL - PROGRAMA CASA COMUN PARA LOS GOBIERNOS LOCALES	159 - Comercio N°17438-18394
384. Proyecto de Español Urbano Sector N°0	\$560.888.472,00	D-02-1	19/02/23	120 dias	En ejecución - suspendida	no	\$65.081.548,00	A.F. 20%	FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
375. Casa de las Juventudes	\$32.500.000,00	B-40-2	SIN INICIAR	12 meses	no	LIC. PUB. N°923 DESIERTA	\$794.278.014,80		NACIONAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL	143 - Aportes Nacionales
377. Reconstrucción de Piso y Techo Caracha 4	\$100.041.546,00	SECCION K	02/02/22	180 dias	En ejecución - suspendida	no	\$124.340.869,20	A.F. 20%	NACIONAL - INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENAP	148 - Fondo Integración Socio Urbana
384. Refacción Edificios Municipales	\$123.143.373,00	SECCION K	02/02/22	180 dias	En ejecución - suspendida	no	\$84.415.961,80	A.F. 30%	NACIONAL - INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENAP	148 - Fondo Integración Socio Urbana
395. Rehabilitación de las Avenidas	\$111.220.500,00	B-12-01							NACIONAL - MIN. CUI. TIPA	143 - Aportes Nacionales
397. Paving Deportivo y Plaza en P° Paralel	\$132.371.490,00	TPSM	30/02/23	120 dias	En ejecución	no	\$34.022.477,54	A.F. 15%	NACIONAL - PLAN ARGENTINA HACE	514 - Plaza Nueva Jemas
399. Intervención Urbana en Calle Karaká Norte	\$259.101.370,00	B-12-01	SIN INICIAR	120 dias	no	LIC. PUB. N°923 SINELECTO	\$47.855.008,00		NACIONAL - PLAN ARGENTINA HACE	513 - Piso y Techo Caracha 4 Bajo Favela
400. Mercado Comunitario Urbana	\$113.886.472,00	SECCION J Y F							FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
401. Edificio Pol. Soc.	\$40.000.000,00	SECCION O							NACIONAL	143 - Aportes Nacionales
393. Pavimentación Sectores Varías V	\$617.827.879,70	SECCION Q	SIN INICIAR	120 dias	no	en proceso de reclutamiento			NACIONAL	143 - Aportes Nacionales
398. Pavimentación en Sector Adorno-Elepa III	\$727.730.770,00	SECCION Q							NACIONAL - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	143 - Aportes Nacionales
191. Bacheo y Pavimentación Calles Varías	\$500.000.000,00	SECCION Q							NACIONAL	143 - Aportes Nacionales
354. Ruta 3 Mejoramiento y Puente en Valor	\$350.000.000,00	SECCION Q	27/03/2024	4 meses	En ejecución	no	\$337.244.493,98		NACIONAL - PLAN ARGENTINA HACE	513 - Piso y Techo Caracha 4 Bajo Favela
211. Urbanización General San Martín Calle, Elepa, Agua y Gaseosa	\$444.611.698,00	SECCION Q	17/02/23	120 dias	no	en proceso de reclutamiento	\$209.066.070,00	A.F. 30%	FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
320. Escuela - Agua y Calentador K y D - Flo. Nelson	\$272.167.179,81	SECCION Q	SIN INICIAR	6 meses	no	LIC. PUB. N°922 DESIERTA	\$178.170.909,88		NACIONAL - PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	159 - Dirección Nacional de Vivienda
333. Apertura de Calles en Sector K y D	\$215.599.335,00	SECCION Q	18/02/21	6 meses	no	en proceso de reclutamiento	\$183.212.743,48	A.F. 20%	NACIONAL - FONDISA	148 - FONDISA
397. Urb. General San Martín Segunda Elepa	\$1.028.771.366,00	SECCION Q	04/02/22	9 meses	no	en proceso de reclutamiento	\$221.860.407,95	A.F. 20%	NACIONAL - INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENAP	No esta cargado en el sistema
391. Mercado Municipal	\$30.159.440,00	E-4-1	11/02/23	90 dias	En ejecución - suspendida por vereda	no	\$50.534.762,00	A.F. 30%	NACIONAL - PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	No esta cargado en el sistema
36. Manantialero Espaldas Públicas (obras pasivos y veredas)	\$79.901.468,00	SECCION O	17/02/23	60 dias	En ejecución - suspendida por vereda	no	\$9.995.133,49	A.F. 30%	FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
37. Mejoramiento Val. SSSP	\$378.330.000,00	SECCION D	04/02/24	60 dias	En ejecución	no	\$4.888.914,48	A.F. 30%	FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad
301. Reconstrucción de puentes y modificación de obra	\$1.000.000.000,00	SECCION A-B	21/02/23	90 dias	Recep. Prov. 2004/2024	#	\$7.915.579,65	A.F. 30%	FONDOS PROPIOS	34 - Recursos de Libro Disponibilidad