

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA
MONA DE ENTRADA LEGISLATIVA
ASUNTOS INGRESADOS

Fecha: 12-01-09 12²⁰
Número: 5 Folios: 2
Expte. N°
Cando: 526/09
Radicó: [Signature]

Nota N° 06 / 2010
Letra: D. O.

REF. Nota N° 59 / 2009
LETRA D.I.O.P.


Ushuaia, 12 de Enero de 2010

AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE:
Sr. Damian DE MARCO:


Me dirijo a Ud., a los efectos de comunicarle que comenzó la Primera Etapa de la obra de referencia, por tal motivo, y dado que la medianera del edificio existente, interfiere directamente con esta 1° etapa, reitero todo lo expresado en Nota de referencia (se adjunta copia).

Comunicándole además, que, a la vebredad se comenzara a definir los niveles definitivos del solado del proyecto del nuevo edificio del Concejo, por lo que seria indispensable en forma urgente readecuar los servicios de gas y cloacal existentes, de manera tal que no interfiera con la ejecución de la obra. (se adjuntan tomas fotograficas)

Sin más, lo saludo atentamente.



cloaca y gas
a readecuar



ARQ. HUGO SUBIABRE
Jefe Dpto. Inspección de Obra
Dirección de Obras
Municipalidad de Ushuaia
A/C Dirección de Obras

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS A TRATAR	
Fecha: 24/11/09	Nº 1103
Número: 1268	Folio: 1
Expte. Nº	
Otro: a.	
Recibido:	

Nota N° 59 / 2009
Letra: D. I.O. P

REF. Nuevo Edificio Concejo Deliberante -1º Etapa -
Expte: OP / 5684 / 2005


Ushuaia, 24 de Noviembre de 2009

AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE:
Lic. José Luis VERDILE

Me dirijo a Ud., a los efectos de comunicarle, que comenzó la Primera Etapa de la obra de referencia, por tal motivo, y dado que la medianera del edificio existente, interfiere directamente con esta 1º etapa, solicito por su intermedio arbitre los medios necesarios para acondicionar los calefactores de tiro balanceado y carpinterías ubicados en dicha medianera.

Por lo expuesto, y dado, que los calefactores a acondicionar son a gas y que dicha gestión demandara un tiempo prudencial, se sugiere que dicha gestión lo realice un profesional matriculado, priorizando el tiempo, atento de no demorar la obra de referencia.

Sin más, lo saludo atentamente.


ARQ° HUGO SUBIABRE
Jefe Dpto: Inspección de Obra
Dirección de Obras
Municipalidad de Ushuaia

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha: 12-01-09	12 ²⁰
Número: 5	2
Expte. N°:	
Cargo: <i>326/04</i>	<i>Dispo</i>
Nombre:	

Nota N° 06 / 2010
Letra: D. O.

REF. Nota N° 59 / 2009
LETRA D.I.O.P.


Ushuaia, 12 de Enero de 2010

AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE:
Sr. Damian DE MARCO:

Me dirijo a Ud., a los efectos de comunicarle que comenzó la Primera Etapa de la obra de referencia, por tal motivo, y dado que la medianera del edificio existente, interfiere directamente con esta 1° etapa, reitero todo lo expresado en Nota de referencia (se adjunta copia).

Comunicándole además, que, a la vez se comenzara a definir los niveles definitivos del solado del proyecto del nuevo edificio del Concejo, por lo que sería indispensable en forma urgente readecuar los servicios de gas y cloaca existentes, de manera tal que no interfiera con la ejecución de la obra. (se adjuntan tomas fotograficas)

Sin más, lo saludo atentamente.



*cloaca y gas
a readecuar*



ARQ. HUGO SUBIABRE
Jefe Dpto. Inspección de Obra
Dirección de Obras
Municipalidad de Ushuaia
A/C Dirección de Obras

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA MESA DE ENTENDIMIENTO LEGISLATIVA REUNIONES ORDINARIAS	
Fecha:	24/11/09 - 1103
Número:	1268 - 1
Expte. N°	
Oficio a:	
Recibido:	

Nota N° 59 / 2009
Letra: D. I.O. P

REF. Nuevo Edificio Concejo Deliberante -1° Etapa -
Expte: OP / 5684 / 2005


Ushuaia, 24 de Noviembre de 2009

AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE:
Lic. José Luis VERDILE

Me dirijo a Ud., a los efectos de comunicarle, que comenzó la Primera Etapa de la obra de referencia, por tal motivo, y dado que la medianera del edificio existente, interfiere directamente con esta 1° etapa, solicito por su intermedio arbitre los medios necesarios para acondicionar los calefactores de tiro balanceado y carpinterías ubicados en dicha medianera.

Por lo expuesto, y dado, que los calefactores a acondicionar son a gas y que dicha gestión demandara un tiempo prudencial, se sugiere que dicha gestión lo realice un profesional matriculado, priorizando el tiempo, atento de no demorar la obra de referencia.

Sin más, lo saludo atentamente.


ARQ° HUGO SUBIABRE
Jefe-Dpto: Inspección de Obra
Dirección de Obras
Municipalidad de Ushuaia