



Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Ushuaia



182/2002

EL CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE USHUAIA  
SANCIONA CON FUERZA DE  
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR en todos sus términos el Decreto Municipal N° 585/2018 dictado ad referéndum del Cuerpo de concejales, mediante el cual se aprueba Acta de Adecuación de Precios, registrada bajo el N° 12372, celebrada el día 07 de mayo de 2018, entre la Municipalidad y la empresa Agrotécnica Fueguina SACIF, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, y de la que surge un nuevo precio de contrato por Adecuación de Precios provisoria, que asciende a la suma de pesos ochocientos setenta y dos millones quinientos seis mil ciento cuarenta y ocho con 26/100 (\$ 872.506.148,26).

ARTÍCULO 2º.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 5580 .

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12/12/2018.-

CO

E. ALEJANDRO BEROLA  
Secretario Legislativo  
Concejo Deliberante Ushuaia

Hugo V. ROMERO  
CONCEJAL  
Bloque F. P. V.  
AC Presidencia  
Concejo Deliberante

Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miriam G. FARIÑA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L. V.  
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Antonieta M. S. V. A.  
Administradora Local N° 2743  
D.E.T. y G. - C.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia

ACTA REGISTRADA
BAJO EL N° 123 7 2
0 7 MAYO 2018
Ushuaia
Oficina Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
Subdirección de Asesoría Legal
Secretaría de Planeación Urbana
Municipalidad de Ushuaia
Firma y Sello



TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

----- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha 07 MAYO 2018, se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr. Secretario de Medio Ambiente, Damián Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332, ad referendum del Intendente Municipal, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante "EL COMITENTE", por una parte, y el Sr. Luis Alfonso LEDESMA, D.N.I. N° 24.111.569, en carácter de apoderado de la empresa AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., con domicilio en la calle Perito Moreno N° 1575, de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego por otra parte, en su carácter de prestador del Servicio; "Contratación de Servicio Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Ciudad de Ushuaia", que se tramita mediante expediente administrativo O.P. N° 6362/2012, en adelante "EL PRESTADOR".-----

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del contrato se tomará como base de cálculo, la incidencia de los componentes de la estructura de costos presentada en la documentación de la Licitación Pública S.D. y G.U. – S.H. y F. N° 09/2013, según Artículo 33 del Pliego de Cláusulas Generales y Particulares, teniendo en cuenta la variación de cada uno de los componentes de la misma, siempre que estos reflejen una variación promedio igual o superior al diez (10 %), estableciendo como mes base para el cálculo de la adecuación de precios, el mes de apertura de la oferta.-----

Que el día veintinueve (29) de Julio de 2013, se realizó la apertura de las ofertas, correspondiente a la Licitación Pública S.D. y G.U. – S.H. y F. N° 09/2013.-----

Que mediante Decreto Municipal N° 203/2014, el que fuera modificado por Decreto Municipal N° 580/2014, se adjudicó la Licitación Pública S.D. y G.U. – S.H. y F. N° 09/2013, a la empresa AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por el término de seis (6) años, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 42/100 (\$ 412.187.728,42), discriminados de la siguiente manera: para el servicio I, PESOS TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100 (\$ 320.480.601,00), a razón de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 38/100 (\$ 4.388.081,38) mensuales y para los ítems I-10, I-11-2, y I-11-7 la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 64/100 (\$ 4.538.741,64). Para el servicio II, la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 42/100 (\$ 91.707.127,42) a razón de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON 92/100 (\$ 1.151.212,92) mensuales y para los ítems II-12, II-13, II-14, II-15, II-17, II-18, II-19, II-20, II-21, II-22 y II-23, la suma de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECHUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 (\$ 8.819.797,18).-----

Que el día veinticinco (25) de Marzo de 2014, se firmó el contrato entre la Municipalidad de

Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.E.T. y G. - C.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia

AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.  
LUIS LEDESMA  
APODERADO  
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nancy Pacheco PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Administración Local  
D.F. y G. - S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia

ACTA REGISTRADA  
BAJO EL N° 12372  
Ushuaia, 07 MAYO 2018



Ushuaia y la empresa AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., el que fuera registrado bajo el N° 8289 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 580/2014.

Que el día nueve (09) de Agosto de 2016 se firmó la primer Acta de Adecuación de Precios Provisoria registrada bajo N.º 10555 , aprobada mediante Decreto Municipal N.º 1056/2016 y ratificada mediante Ordenanza Municipal N.º 5080/2016, de acuerdo a lo dispuesto en Art.33 del Pliego de Cláusula Generales y Particulares, generando que el precio del contrato ascienda a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 32/100 (\$ 630.425.401,32).

Que el día veintitres (23) de Junio de 2017 se firmó la segunda Acta de Adecuación de Precios Provisoria registrada bajo N.º 11528, aprobada mediante Decreto Municipal N.º 1020/2017 y ratificada mediante Ordenanza Municipal N.º 5265/2017, de acuerdo a lo dispuesto en Art.33 del Pliego de Cláusula Generales y Particulares, generando que el precio del contrato ascienda a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 (\$ 798.565.268,24).

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la tercer Acta de Adecuación Provisoria de Precios, la que se plasmará en la presente "Tercer Acta de Adecuación de Precios", de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 33 del Pliego de Cláusulas Generales y Particulares.

Por ello, se conviene en celebrar la presente Tercer Acta de Adecuación de Precios, sujeto a las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA:** "EL PRESTADOR" y "EL COMITENTE" por aplicación, según lo establecido en el Artículo 33 del Pliego de Cláusulas Generales y Particulares, aceptan el "CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS" servicios I y II correspondiente al Servicio; "Contratación de Servicio Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Ciudad de Ushuaia", que como Anexo III forma parte de la presente.

**SEGUNDA:** PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS.

Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que se verifique, el valor absoluto de la expresión ((FAi - FAi-1) / FAi-1) x 100, sea igual o superior al 10%, usando la siguiente expresión matemática:

$$Pi = P0 \times [\% U + (1 - \% U) \times FAi]$$

Donde:

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación)

P0: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores básicos.

FAi: Factor de adecuación identificada como "i". (i: nueva adecuación).

U: Utilidad o beneficio.

Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente expresión:

$$Fai = Amoo \times (MOOi / MOOo) + Aae \times (AEi / AEO) + Arr \times [0,70 (AEi / AEO) + 0,30 (MOTi / MOTo)] + Acl \times (CLi / CLo) + Agg \times (GGi / GGo) + Acf \times (CFi / CFo)$$

Nancy Barrios BEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Handwritten signature and initials

AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. F.S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//3.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA REGISTRADA  
BAJO EL N° 12372  
Ushuaia, 07-MAYO-2018  
César Martín...  
Subsecretario de...  
Municipalidad de Ushuaia



Siendo: -----

(MOOi / MOOo): Factor que mide la variación de los precios del componente mano de obra operativa. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (MOOi) y el indicador de precio básico (MOOo).-----

(MOTi / MOTo): Factor que mide la variación de los precios del componente mano de obra de taller. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (MOTi) y el indicador de precio básico (MOTO).-----

(AEi / AEo): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (AEi) y el indicador de precio básico (AEo).-----

(CLi / CLo): Factor que mide la variación de los precios del componente Combustibles y Lubricantes. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (CLi) y el índice básico (CLo).-----

(GGi / GGo): Factor que mide la variación de los precios del componente gastos generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (GGi) y el índice básico (GGo).-----

(CFi / CFo): Factor que mide la variación de los precios del componente Costo Financiero. Es la relación entre en el índice correspondiente al mes de la adecuación (CFi) y el índice básico (CFo).---

FAi: Factores de adecuación identificada como "i". (i: nueva adecuación).-----

Factores de adecuación para el Servicio I correspondiente a los meses: -----

FA1: Factor de adecuación de Julio de 2014. El factor es: 1,30.-----

FA2: Factor de adecuación de Marzo de 2015. El factor es: 1,44.-----

FA3: Factor de adecuación de Julio de 2015. El factor es: 1,64.-----

FA4: Factor de adecuación de Marzo 2016. El factor es: 1,87.-----

FA5: Factor de adecuación de Julio de 2016. El factor es: 2,12.-----

FA6: Factor de adecuación de Marzo de 2017. El factor es: 2,45.-----

FA7: Factor de adecuación de Agosto de 2017. EL factor es: 2,70.-----

Factores de adecuación para el Servicio II correspondiente a los meses: -----

FA1: Factor de adecuación de Febrero de 2014. El factor es: 1,11.-----

FA2: Factor de adecuación de Julio de 2014. El factor es: 1,30.-----

FA3: Factor de adecuación de Marzo de 2015. El factor es: 1,45.-----

FA4: Factor de adecuación de Julio de 2015. El factor es: 1,62.-----

FA5: Factor de adecuación de Marzo 2016. El factor es: 1,89.-----

FA6: Factor de adecuación de Julio de 2016. El factor es: 2,10.-----

FA7: Factor de adecuación de Marzo de 2017. El factor es: 2,39.-----

FA8: Factor de adecuación de Agosto de 2017. EL factor es: 2,63.-----

Todo ello conforme al detalle de los Anexos I y II donde se determinan los respectivos coeficientes; que forman parte de la presente.-----

**TERCERA: NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.**-----

Nancy Alicia Pérez  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Handwritten mark resembling the number 9

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F  
LUIS LEDESMA  
ESPOSADO  
ES Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Miriam G. FARIÑA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L. - U.U.  
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//.4.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Administración Local  
D. N. O. 10.000 - 01  
Ushuaia, 07 Mayo 2018

ACTA REGISTRADA
BAJO EL N° 12372
Ushuaia 07 Mayo 2018
Comisión Municipal de Planeación y Presupuesto
Presidencia de Comisión: Lic. Carlos...
Secretaría: Lic. María...



Las partes acuerdan aumentar el precio del servicio I, correspondiente a la tercer adecuación de precios, a la cantidad total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 95/100 (\$ 677.584.658,95), estableciendo el nuevo precio mensual a partir de Agosto de 2017 en PESOS ONCE MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 89/100 (\$ 11.101.845,89) y para el servicio II, a la cantidad total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 31/100 (\$ 194.921.489,31) estableciendo el nuevo precio mensual a partir de Agosto de 2017 en PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE CON 69/100 (\$ 2.892.020,69), como resultado de aplicar la METODOLOGÍA y la formula descripta en la cláusula segunda sobre el monto del contrato. Como consecuencia del aumento indicado anteriormente, el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 26/100 (\$ 872.506.148,26), conforme al anexo III que forma parte de la presente. -----

**CUARTA:** "GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS, según lo dispuesto en el Artículo 29.4 - e) del Pliego de Cláusulas Generales y particulares, la contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento del contrato, el importe que surge por adecuación de precios, detalle del Anexo III que forma parte de la presente. -----

1-) Podrá efectuarse la garantía en algunas de las formas previstas en el artículo 29.4 del Pliego de Cláusulas Generales y Particulares. -----

**QUINTA:** Todo lo no previsto en la presente Acta, se regirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Licitatorio del servicio referido, contrato registrado bajo el N° 8289, aprobado mediante Decreto Municipal N° 580/2014. -----

**SEXTA:** LAS PARTES acuerdan que los FA de Agosto de 2017 se aplicarán a partir del mes de Enero de 2018. Con respecto a las diferencias resultantes, las mismas serán pactadas mediante actas complementarias dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir de la suscripción de la presente. -----

-----En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente. -----



Miriam G. Farina Fernández  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

Liliana De Marco  
Secretaria de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán A. Prensadas.  
Municipalidad de Ushuaia



//5.

ANEXO I TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN "a" SERVICIO I

Coeficientes de Ponderación - Servicio I - Aprobados en primer acto de adecuación. Registro N° 10555. Decreto Municipal N° 1056/2016 y Ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 5000					
7,27%	B <sub>AG</sub>	2,90%	B <sub>HR</sub>	1,34%	B <sub>CI</sub>
				45,70%	B <sub>UJ</sub>
				11,66%	B <sub>GG</sub>
				3,49%	B <sub>CF</sub>

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature*  
AGRIPECUARIA PUEGUINA S.A.C.I.F.  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

*Handwritten signature*  
Dolores Chacabuco  
Secretaria de Vías Comunes  
Municipalidad de Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

//6.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Handwritten signature*  
Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S. y K  
Municipalidad de Ushuaia



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA



Provincia de Tierra del Fuego  
América e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia

12372  
07 MAYO 2010

ANEXO I TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN "a" SERVICIO II

Coeficientes de Ponderación - Servicio II - Aprobados en primer acto de adjudicación. Registro Nº 10555. Decreto Municipal Nº 1056/2010 y Ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 5080

33.00%	R <sub>AF</sub>	4.00%	R <sub>HR</sub>	5.10%	R <sub>TA</sub>	40.30%	R <sub>UO</sub>	1.42%	R <sub>CD</sub>	3.32%	R <sub>OT</sub>
--------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Handwritten signature.

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

Departamento  
Secretaría de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

11.7.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miriam G. FARIÑA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L.I.V.T.  
Municipalidad de Ushuaia







Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//B.

*[Handwritten Signature]*

Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

12372

07 JUL 2013

ANEXO II TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE ADECUACIÓN (FA8) "SERVICIO II"

SERVICIO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - CIUDAD DE USHUAIA.  
EMPRESA: AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.  
EXPT.E.: O.P. 6362/2012.  
MES O: JUL-2013.  
MES I: AGO-2017.

AE	MO	SP/AE	SP/AE	SP/AE	AE/AE	SP/MO	SP/MO	MO/MO	Var. RR
70,00%	30,00%	1560,60	639,66	2,44	13971,37	4711,14	2,97	2,60	

a <sub>MO</sub>	MO	MO	a <sub>AE</sub>	AE	AE	a <sub>MO</sub>	MO	a <sub>CL</sub>	CL	a <sub>EG</sub>	EG	a <sub>CF</sub>	CF	CF		
48,33%	13915,59	4692,34	33,98%	1560,60	639,66	4,84%	2,60	5,10%	2135,44	1026,81	4,42%	1409,42	617,73	3,33%	18,85	0,0333
		1,4333			0,8290		0,1258			0,1061		0,1008				

FACTOR DE ADECUACIÓN FA 8 = 2,63

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.  
MIS LEDESAS  
APROBADO

*[Handwritten Signature]*  
Darlene De la Cruz  
Secretaría de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

//9.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia



Ordenanza Numero: 5580  
10/12

Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//.9.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANEXO III TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS - SERVICIO I

Certificado Nº	Periodo	PI	PO - Certificado	Dif.	Ush	(1-Ush)	Fal	
1	07/14	\$ 6.001.087,15	\$ 4.725.074,13	\$ 1.278.013,02	0,10	0,90	1,30	FA1
2	08/14	\$ 5.326.347,15	\$ 4.193.074,13	\$ 1.132.273,02	0,10	0,90	1,30	FA1
3	09/14	\$ 5.204.877,01	\$ 4.090.171,35	\$ 1.114.705,66	0,10	0,90	1,30	FA1
4	10/14	\$ 5.920.411,03	\$ 4.601.740,97	\$ 1.318.670,06	0,10	0,90	1,30	FA1
5	11/14	\$ 5.502.021,14	\$ 4.403.166,25	\$ 1.098.854,89	0,10	0,90	1,30	FA1
6	12/14	\$ 5.502.021,14	\$ 4.403.166,25	\$ 1.098.854,89	0,10	0,90	1,30	FA1
7	01/15	\$ 5.502.021,14	\$ 4.403.166,25	\$ 1.098.854,89	0,10	0,90	1,30	FA1
8	02/15	\$ 5.502.021,14	\$ 4.403.166,25	\$ 1.098.854,89	0,10	0,90	1,30	FA1
9	03/15	\$ 6.203.696,48	\$ 4.443.010,07	\$ 1.760.686,41	0,10	0,90	1,44	FA1
10	04/15	\$ 6.203.696,48	\$ 4.443.010,07	\$ 1.760.686,41	0,10	0,90	1,44	FA2
11	05/15	\$ 6.255.050,04	\$ 4.481.274,08	\$ 1.773.775,96	0,10	0,90	1,44	FA2
12	06/15	\$ 5.804.210,40	\$ 4.215.050,70	\$ 1.589.159,70	0,10	0,90	1,44	FA2
13	07/15	\$ 7.751.250,40	\$ 4.010.300,09	\$ 3.740.950,31	0,10	0,90	1,64	FA2
14	08/15	\$ 6.608.363,57	\$ 4.193.124,09	\$ 2.415.239,48	0,10	0,90	1,64	FA3
15	09/15	\$ 5.717.850,38	\$ 3.620.081,46	\$ 2.097.768,92	0,10	0,90	1,64	FA3
16	10/15	\$ 7.015.121,08	\$ 4.451.216,06	\$ 2.563.905,02	0,10	0,90	1,64	FA3
17	11/15	\$ 6.264.109,05	\$ 3.074.730,61	\$ 3.189.378,44	0,10	0,90	1,64	FA3
18	12/15	\$ 6.953.646,02	\$ 4.412.231,84	\$ 2.541.414,18	0,10	0,90	1,64	FA3
19	01/16	\$ 6.026.493,21	\$ 3.823.917,01	\$ 2.202.576,20	0,10	0,90	1,64	FA3
20	02/16	\$ 7.022.750,90	\$ 4.456.065,20	\$ 2.566.685,70	0,10	0,90	1,64	FA3
21	03/16	\$ 7.045.164,41	\$ 4.456.065,20	\$ 2.589.099,21	0,10	0,90	1,67	FA3
22	04/16	\$ 7.045.164,41	\$ 4.456.065,20	\$ 2.589.099,21	0,10	0,90	1,67	FA4
23	05/16	\$ 7.045.164,41	\$ 4.456.065,20	\$ 2.589.099,21	0,10	0,90	1,67	FA4
24	06/16	\$ 7.045.164,41	\$ 4.456.065,20	\$ 2.589.099,21	0,10	0,90	1,67	FA4
25	07/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
26	08/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
27	09/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
28	10/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
29	11/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
30	12/16	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
31	01/17	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
32	02/17	\$ 8.442.111,35	\$ 4.470.630,97	\$ 3.971.480,38	0,10	0,90	1,87	FA4
33	03/17	\$ 10.383.026,33	\$ 4.504.015,11	\$ 5.879.011,22	0,10	0,90	2,12	FA5
34	04/17	\$ 10.383.026,33	\$ 4.504.015,11	\$ 5.879.011,22	0,10	0,90	2,12	FA5
35	05/17	\$ 10.062.678,33	\$ 4.365.587,13	\$ 5.697.091,20	0,10	0,90	2,12	FA5
36	06/17	\$ 9.741.527,30	\$ 4.226.250,10	\$ 5.515.277,20	0,10	0,90	2,12	FA5
37	07/17	\$ 9.741.527,30	\$ 4.226.250,10	\$ 5.515.277,20	0,10	0,90	2,12	FA5
38	08/17	\$ 10.692.435,67	\$ 4.226.250,10	\$ 6.466.185,57	0,10	0,90	2,45	FA5
39	09/17	\$ 11.436.832,02	\$ 4.526.526,49	\$ 6.910.305,53	0,10	0,90	2,70	FA5
40	10/17	\$ 11.436.832,02	\$ 4.526.526,49	\$ 6.910.305,53	0,10	0,90	2,70	FA7
41	11/17	\$ 11.436.832,02	\$ 4.526.526,49	\$ 6.910.305,53	0,10	0,90	2,70	FA7
42a	12/17	\$ 4.650.974,08	\$ 1.001.066,04	\$ 3.649.908,04	0,10	0,90	2,70	FA7
42b	12/17	\$ 4.650.974,08	\$ 1.001.066,04	\$ 3.649.908,04	0,10	0,90	2,70	FA7
43a	01/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
43b	01/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
44a	02/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
44b	02/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45a	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45b	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45c	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45d	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45e	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45f	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45g	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45h	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
45i	03/18	\$ 3.790.145,03	\$ 1.501.630,35	\$ 2.288.514,68	0,10	0,90	2,70	FA7
Saldo		\$ 312.013.102,56	\$ 123.326.336,08	\$ 188.686.766,48	0,10	0,90	2,70	FA7

Aprobada mediante segunda Acta de Adecuación de Precios, Decreto Nº 11528, Decreto Municipal Nº 1020/2017 y Ratificada mediante Ordenanza Municipal Nº 5266/2017

Variaciones - importe mensual del servicio I

Periodo	PI	PO - Teórico	Ush	(1-Ush)	Fal	
07/14	\$ 5.572.863,35	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	1,30	FA1
08/14	\$ 6.125.701,61	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	1,44	FA2
07/15	\$ 6.015.616,25	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	1,64	FA3
08/16	\$ 7.823.949,10	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	1,87	FA4
07/16	\$ 8.011.267,41	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	2,12	FA5
08/17	\$ 10.114.527,58	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	2,45	FA6
09/17	\$ 11.101.645,39	\$ 4.300.001,30	0,10	0,90	2,70	FA7

Adecuación de Precios con Índices Previos al mes de Agosto de 2017 - Servicio I	
Diferencia total por adecuación de precios	\$ 257.104.057,05
Nuevo Importe Total del Servicio I	\$ 677.504.658,05

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

BAJO N° 12372  
Ushuaia 07/10/2018

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniela Del Marco  
Secretaria de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

Nancy PÉREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

//.10.  
Miriam G. FARIÑA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia



Ordenanza Numero: 5580  
11/12

Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//.10.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Comisión de  
Administración Local  
D.T. - S.L. y  
Municipalidad de Ushuaia



ANEXO III TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS - SERVICIO II							
Certificado N°	Periodo	PI	PO - Certificado	Ush	UM	(I-UM)	Fnl
1	07/14	\$ 507.470,30	\$ 400.406,17	\$ 46.991,13	0,0723	0,9277	1,11
2	07/14	\$ 1.184.220,93	\$ 1.074.572,07	\$ 109.658,00	0,0723	0,9277	1,11
3	07/14	\$ 1.365.090,66	\$ 1.087.070,20	\$ 297.201,48	0,0723	0,9277	1,30
4	07/14	\$ 1.353.210,78	\$ 1.051.055,40	\$ 294.634,38	0,0723	0,9277	1,30
5	07/14	\$ 1.363.210,78	\$ 1.050.655,40	\$ 214.634,38	0,0723	0,9277	1,30
6	07/14	\$ 1.082.237,42	\$ 1.550.870,35	\$ 431.567,07	0,0723	0,9277	1,30
7	07/14	\$ 1.834.170,60	\$ 1.276.344,63	\$ 355.776,07	0,0723	0,9277	1,30
8	07/14	\$ 1.356.380,10	\$ 1.061.072,95	\$ 205.307,21	0,0723	0,9277	1,30
9	07/15	\$ 1.356.380,16	\$ 1.061.072,95	\$ 205.307,21	0,0723	0,9277	1,30
10	07/15	\$ 1.897.749,25	\$ 1.201.175,34	\$ 350.563,91	0,0723	0,9277	1,30
11	07/15	\$ 1.674.425,21	\$ 1.181.204,34	\$ 493.144,07	0,0723	0,9277	1,45
12	07/15	\$ 1.690.218,92	\$ 1.182.423,74	\$ 497.795,18	0,0723	0,9277	1,45
13	07/15	\$ 1.697.973,18	\$ 1.180.850,41	\$ 407.133,77	0,0723	0,9277	1,45
14	07/15	\$ 1.697.973,18	\$ 1.180.850,41	\$ 407.133,77	0,0723	0,9277	1,45
15	07/15	\$ 1.606.425,42	\$ 1.070.628,02	\$ 497.133,77	0,0723	0,9277	1,45
16	07/15	\$ 2.034.570,22	\$ 1.201.647,92	\$ 616.797,40	0,0723	0,9277	1,62
17	07/15	\$ 1.752.540,22	\$ 1.112.606,11	\$ 742.022,30	0,0723	0,9277	1,62
18	07/15	\$ 1.040.425,42	\$ 1.070.628,02	\$ 639.942,11	0,0723	0,9277	1,62
19	07/15	\$ 1.549.009,95	\$ 901.406,01	\$ 615.787,40	0,0723	0,9277	1,62
20	07/15	\$ 1.606.425,42	\$ 1.070.628,02	\$ 564.400,05	0,0723	0,9277	1,62
21	07/16	\$ 1.461.500,69	\$ 927.877,81	\$ 615.797,40	0,0723	0,9277	1,62
22	07/16	\$ 1.606.425,42	\$ 1.070.628,02	\$ 533.091,00	0,0723	0,9277	1,62
23	07/16	\$ 1.954.595,26	\$ 1.070.628,02	\$ 615.797,40	0,0723	0,9277	1,62
24	07/16	\$ 1.954.595,26	\$ 1.070.628,02	\$ 803.067,24	0,0723	0,9277	1,89
25	07/16	\$ 1.954.595,26	\$ 1.070.628,02	\$ 803.067,24	0,0723	0,9277	1,89
26	07/16	\$ 1.954.595,26	\$ 1.070.628,02	\$ 803.067,24	0,0723	0,9277	1,89
27	07/16	\$ 2.325.991,17	\$ 1.151.212,92	\$ 893.007,24	0,0723	0,9277	1,89
28	07/16	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.174.776,25	0,0723	0,9277	1,89
29	07/16	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
30	07/16	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
31	07/16	\$ 2.301.653,78	\$ 1.130.187,52	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
32	07/16	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.182.486,27	0,0723	0,9277	2,10
33	07/17	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
34	07/17	\$ 2.163.171,79	\$ 1.070.628,02	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
35	07/17	\$ 2.451.200,05	\$ 1.070.628,02	\$ 1.092.543,77	0,0723	0,9277	2,10
36	07/17	\$ 2.451.200,05	\$ 1.070.628,02	\$ 1.390.578,04	0,0723	0,9277	2,39
37	07/17	\$ 2.451.200,05	\$ 1.070.628,02	\$ 1.390.578,04	0,0723	0,9277	2,39
38	07/17	\$ 2.451.200,05	\$ 1.070.628,02	\$ 1.390.578,04	0,0723	0,9277	2,39
39	07/17	\$ 2.451.200,05	\$ 1.070.628,02	\$ 1.390.578,04	0,0723	0,9277	2,39
40	07/17	\$ 2.890.570,24	\$ 1.070.628,02	\$ 1.390.578,04	0,0723	0,9277	2,39
41	07/17	\$ 2.890.570,24	\$ 1.070.628,02	\$ 1.618.951,22	0,0723	0,9277	2,63
42	07/17	\$ 2.976.540,54	\$ 1.184.886,52	\$ 1.701.886,01	0,0723	0,9277	2,63
43	07/17	\$ 2.890.570,24	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
44	07/17	\$ 2.890.570,24	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
45	07/18	\$ 2.890.570,25	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
46	07/18	\$ 2.890.570,25	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
47	07/18	\$ 2.890.570,25	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
48	07/18	\$ 2.890.570,25	\$ 1.070.628,02	\$ 1.818.951,22	0,0723	0,9277	2,63
Saldo		\$ 101.425.702,80	\$ 40.374.017,10	\$ 01.051.055,70	0,0723	0,9277	2,63

Aprobado mediante tercer Acta de Adecuación de Precios, Registro N° 11528, Decreto Municipal N° 1020/2017 y Ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 5265/2017

Variaciones - Importe mensual del servicio II					
Periodo	PI	PO - Tedrico	UM	(I-UM)	Fnl
07/14	\$ 1.200.890,74	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/14	\$ 1.471.600,89	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/15	\$ 1.031.804,02	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/15	\$ 1.813.360,06	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/16	\$ 2.101.715,32	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/16	\$ 2.325.991,17	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
07/17	\$ 2.635.705,43	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277
08/17	\$ 2.892.020,09	\$ 1.151.212,92		0,0723	0,9277

Adecuación de Precios con Indices Provisorios al mes de Agosto de 2017	
Diferencia total por adecuación de precios	\$ 103.214.361,09
Nuevo Importe Total del Servicio II	\$ 194.921.080,31

6  
2000  
PA

AGROTECNICA... S.A.C.I.F.  
LUIS... ESMA  
APODERADO

Juan Carlos DE MARCO  
Secretario de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

Nancy Patricia PEREZ  
Responsable de Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

ACTA FIEL DEL ORIGINAL  
BAJO EL N° 1237  
Fecha: 07 de Mayo 2010  
Gustavo...  
Secretario de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia

//.11.

Ordenanza Numero: 5380  
12/12



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
= República Argentina =  
Municipalidad de Ushuaia  
//.11.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.L.F.  
Incorporada en Ley. N° 2743  
G. - S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia



**ANEXO III TERCER ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS**

<b>NUEVO PRECIO DE CONTRATO TOTAL - Contratación de Servicio Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Ciudad de Ushuaia.</b>	
Importe total Adecuado del Servicio I	\$ 677.584.658,95
Importe total Adecuado del Servicio II	\$ 194.921.489,31
<b>Nuevo monto de contrato - Contratación de Servicio Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Ciudad de Ushuaia.</b>	<b>\$ 872.506.148,26</b>

AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.L.F.  
LUIS LEDESMA  
APODERADO

Daniela De Marco  
Secretario de Medio Ambiente  
Municipalidad de Ushuaia

2000  
14

BAJO EL N° 12372  
07 MAYO 2018  
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nancy Patricia PEREZ  
Responsable Coordinación  
y Despacho  
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miriam G. FARINA FERNANDEZ  
Subdirectora Despacho General  
D.T. - S.L. y T.  
Municipalidad de Ushuaia

//.12.